



Tonnay – Charente
OCTOBRE 2020



1

- Document de travail à destination :
 - Des Parents
 - Du Conseil d'Administration du CAP – Centre Social
 - De la Ville : Élus / Coordination du PEL
 - Autres partenaires : CAF / Collège

PROJET JAPON 2020
POINT D'ETAPE – OCTOBRE 2020

Encadrement du projet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'accompagnement du groupe est passé de trois à deux ressources depuis septembre 2020 ➤ L'équipe s'est réduite après le départ de Lucie qui, pour ses études, est partie à l'étranger ➤ Lucie reste en lien avec le groupe et la mise en œuvre du projet, mais ne concourt plus à son organisation ➤ Mickaël et Clément poursuivent eux le soutien au groupe sur toutes les réunions et les actions d'autofinancement
Composition du groupe	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 jeunes n'ont pas souhaité poursuivre leur investissement sur le projet (Covid / Études...) et l'ont clairement présenté aux autres membres du collectif ➤ 2 autres jeunes n'ont pas participé aux réunions des dernières semaines ➤ 12 jeunes (sur 15 au départ) sont encore sur la dynamique du projet

<p>Difficultés rencontrées entre mars et juin 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Questionnement de la destination suite au COVID pour maintenir le choix du JAPON ➤ Implication du groupe dans le contexte de distanciation sociale ➤ Lutter contre l'érosion et la démobilisation du groupe ➤ Moins de travail concret = Projet moins visible ➤ Continuer à maintenir la mobilisation du groupe malgré l'incertitude du départ ➤ Questionner à nouveau les objectifs et la destination du projet ➤ Changement d'orientation scolaire pour certains jeunes
<p>But du projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Malgré le contexte sanitaire et les incertitudes liées à celui-ci (voyage à l'étranger, contraintes financières, annulations d'actions d'autofinancement...), le groupe (jeunes et parents) s'est positionné pour poursuivre le projet avec une destination JAPON (Découverte, échanges, actions de solidarité sur place) ➤ L'échéance du départ est passée d'octobre 2020 à octobre 2021
<p>Actions d'autofinancement annulées en 2020 en raison du COVID (Mars / octobre 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Soirée Diner / Karaoké : Mars 2020 ○ Assemblée Générale du CAP : Avril 2020 ○ Ventes de crêpes : Avril 2020 ○ Soirée animée au CAP ADOS : Mai 2020 ○ Restaurant JAPON : Juin 2020 ○ Boum de fin d'année du collège : Juin 2020 ○ Loto : Septembre 2020 ○ Brocante : Octobre 2020
<p>Actions d'autofinancement maintenues et en cours d'organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Festival des aventuriers : Octobre 2020 ○ Animations Jeux à la Carte (Marché) : Novembre 2020 ○ Repas / Concert : Décembre 2020 ○ Cagnotte en ligne : En cours ○ Vente d'autocollants : En cours ○ Recherches de sponsors : En cours
<p>Premières recherches de sponsors faites par les jeunes (Été 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 700 € (2 jeunes)
<p>Recettes liées aux actions d'autofinancement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recettes de ces différentes actions déjà mises en œuvre : 8 300 € ○ Soit 72 % du budget prévisionnel sur ce poste (11 500 €) ○ Certaines actions ont été menées en autonomie par les jeunes et les familles du projet

Présences des jeunes aux réunions :

Réunion	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019	13 / 02	06 / 03	20 / 03	03 / 04	15 / 05	29 / 05	12 / 06	26 / 06	11 / 09	25 / 09	09 / 10
Participants	15	15	13	15	12	9	16	12	14	14	14

Réunion	12	13	14
2019	13 / 11	27 / 11	11 / 12
Participants	12	8	13

Réunion	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2020	15 / 01	29 / 01	12 / 02	27 / 05	10 / 06	17 / 06	1 ^{er} / 07	09 / 09	23 / 09	07 / 10
Participants	13	16	12	15	11	14	12	7	7	12

Présences total	287
Moyenne par réunion	11.95

3


Cadre prévisionnel du séjour JAPON 2021 :

Redéfini avec les jeunes et les parents en JUIN 2020 :

Période	Durée	Encadrement	Itinérance	Immersion « hors des chemins battus »	Echanges sur place	Visites touristiques	Action de solidarité sur place
Automne 2021	12 jours	3	OUI (3 sites)	OUI	OUI	OUI	OUI

Déroulement prévisionnel du séjour :

Départ de Bordeaux ou Paris	
Jour 1 / S 16 Octobre	Voyage avion
Jour 2 / D 17 Octobre	Tokyo
Jour 3 / L 18 Octobre	Tokyo
Jour 4 / M 19 Octobre	Tokyo
Jour 5 / M 20 Octobre	Tokyo Transit
Jour 6 / J 21 Octobre	Transit
Jour 7 / V 22 Octobre	Sendai
Jour 8 / S 23 Octobre	Sendai
Jour 8 / D 24 Octobre	Sendai
Jour 10 / L 25 Octobre	Transit
Jour 11 / M 26 Octobre	Voyage avion
Jour 12 / J 27 Octobre	
Retour à Bordeaux ou Paris	



Budget prévisionnel : Remis à jour : Octobre 2020

oct-20			
Nombre de jours	12		
Nombre de personnes	15		
Prix famille prévisionnel	800		
DEPENSES		RECETTES	
Avion	12000	Famille	9600
Repas	3600	Appel aux dons	2380
Hebergement	4500	FLAIJ	1000
Visites et transports	3750	Projet Jeunes	1000
TOTAL sur place:	23850		
Encadrement	4320	Sponsors	2000
		Actions	
Assurance	400	d'autofinancement	11500
Trajet TC/Paris + hebergement	3000		
Communication	200	CAP CS	6490
Frais pédagogique	3500		
TOTAL organisation	11420	CAF Séjour	1300
	35270		35270

4



<p>Organisation de la suite du travail du groupe</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Répartition des tâches en 3 sous – groupes ○ Travail en présentiel ou en visio réunion en fonction de l'emploi du temps des jeunes ○ Poursuite de l'organisation et la communication sur les actions d'autofinancement à venir ○ Définir pour 2021, les actions d'autofinancement à mettre en oeuvre ○ Poursuite de la recherche de sponsors pour les jeunes qui ne sont pas encore approprié cette mission ○ Organiser pour le groupe des temps de rencontres et d'échanges « hors projet » pour conforter la vie et l'ambiance du groupe ○ Développer la communication autour du projet (réseaux sociaux, site internet, journaux...) ○ Affiner le travail sur le déroulé du séjour : Hébergement, activités déplacements, visites, échanges... ○ Affiner la mise en œuvre des actions de solidarité sur place avec les associations relais ○ Gérer les aspects liés aux transports : Avion, transit Tonnay – Charente aéroport... ○ Préparer les rencontres auprès de financeurs institutionnels (Mairie / CDIJ) pour demandes de financements complémentaires
--	---

Tenant compte du contexte sanitaire et les perturbations qui y sont liées, nous avons défini de nous repositionner en **janvier 2021 avec les jeunes et les familles afin de valider ou non officiellement la destination et l'échéance de ce projet.**

Notre objectif est bien d'accompagner le projet sur son intention initiale.

Les jeunes, toujours actifs dans le groupe, sont très motivés et ils ne « démordent » pas de leurs envies de découvrir le Japon et de s'y rendre à la fois pour découvrir d'autres horizons, mais aussi pour y être utile sur place.

Nous mettrons tout en œuvre pour les aider dans ce sens.

Calendrier des échéances à venir : Octobre 2020 / Janvier 2021



PROJET de SEJOUR INTERNATIONAL
Programme prévisionnel fin 2020



sept-20	
Lundi	1
Mardi	2
Mercredi	3
Jeudi	4
Vendredi	5
Samedi	6
Dimanche	6
Lundi	7
Mardi	8
Mercredi	9
Jeudi	10
Vendredi	11
Samedi	12
Dimanche	13
Lundi	14
Mardi	15
Mercredi	16
Jeudi	17
Vendredi	18
Samedi	19
Dimanche	20
Lundi	21
Mardi	22
Mercredi	23
Jeudi	24
Vendredi	25
Samedi	26
Dimanche	27
Lundi	28
Mardi	29
Mercredi	30

oct-20	
Jeudi	1
Vendredi	2
Samedi	3
Dimanche	4
Lundi	5
Mardi	6
Mercredi	7
Jeudi	8
Vendredi	9
Samedi	10
Dimanche	11
Lundi	12
Mardi	13
Mercredi	14
Jeudi	15
Vendredi	16
Samedi	17
Dimanche	18
Lundi	19
Mardi	20
Mercredi	21
Jeudi	22
Vendredi	23
Samedi	24
Dimanche	25
Lundi	26
Mardi	27
Mercredi	28
Jeudi	29
Vendredi	30
Samedi	31

nov-20	
Dimanche	1
Lundi	2
Mardi	3
Mercredi	4
Jeudi	5
Vendredi	6
Samedi	7
Dimanche	8
Lundi	9
Mardi	10
Mercredi	11
Jeudi	12
Vendredi	13
Samedi	14
Dimanche	15
Lundi	16
Mardi	17
Mercredi	18
Jeudi	19
Vendredi	20
Samedi	21
Dimanche	22
Lundi	23
Mardi	24
Mercredi	25
Jeudi	26
Vendredi	27
Samedi	28
Dimanche	29
Lundi	30

déc-20	
Mardi	1
Mercredi	2
Jeudi	3
Vendredi	4
Samedi	5
Dimanche	6
Lundi	7
Mardi	8
Mercredi	9
Jeudi	10
Vendredi	11
Samedi	12
Dimanche	13
Lundi	14
Mardi	15
Mercredi	16
Jeudi	17
Vendredi	18
Samedi	19
Dimanche	20
Lundi	21
Mardi	22
Mercredi	23
Jeudi	24
Vendredi	25
Samedi	26
Dimanche	27
Lundi	28
Mardi	29
Mercredi	30
Jeudi	31

Point d'étape avec les parents:
Mercredi 13 Janvier
18h / 19h30 au CAP Ados

■ Jours fériés
■ Période de vacances
■ Temps de travail
■ Autofinancements